

| Uppgift                                                                  | Tidsåtgång | Notes |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| <b>Förarbete</b>                                                         |            |       |
| Planering av databas och sidor                                           | 4          | Klar! |
| Design, mockups och CSS grundläggande                                    | 4          |       |
| Databasuppsättning (+ fylla på all data) och koppla databas till backend | 8          |       |
|                                                                          |            |       |
| <b>Användargränssnitt Admin</b>                                          |            |       |
| Admin översiktssida produkter                                            | 4          |       |
| Skapa produkt / redigera produkt / ta bort produkt                       | 4          |       |
| Order översikt / Visa order                                              | 8          |       |
|                                                                          |            |       |
| <b>Api endpoints</b>                                                     |            |       |
| Produkt endpoints                                                        | 4          |       |
| Order endpoints                                                          | 4          |       |
|                                                                          |            |       |
| <b>Kund upplevelse</b>                                                   |            |       |
| Login och Registrering Form och koppla till Backend & Db                 | 8          |       |
| Lista produkter                                                          | 4          |       |
| Lägga till i varukorg och Cart Context                                   | 4          |       |
| Skapa order-sida & Orderbekräftelse sida                                 | 8          |       |
| Dummy payment flow                                                       | 8          |       |
|                                                                          |            |       |
| Deploy - Proof of Concept                                                | 8          |       |
| Deploy - Redo för produktion                                             | 8          |       |
| Deploy - Optimering av plattform                                         | 4          |       |
| Testning                                                                 | 8          |       |
|                                                                          |            |       |
| <b>TOTAL</b>                                                             | 100        |       |